
 

รายงานวิเคราะหผ์ลการจัดซื้อจดัจ้างและการจัดหาพัสดุ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗  

 

 

 

จัดทำโดย 

กลุ่มงานพัสด ุ

โรงพยาบาลเจาะไอร้อง  อำเภอเจาะไอร้อง  จังหวดันราธิวาส 

 

 

 

 

 

 



คำนำ 

  รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ฉบับนี้  จัดทำ
ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อแสดงให้เห็นว่าในรอบปีที่ผ่านมา  มีผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างจำแนกตาม
วิธีการจัดซื้อจัดจ้างเป็นอย่างไร  เพื่อให้เป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)  ที่กำหนดให้ส่วนราชการมีการ
วิเคราะห์ผลการจัดซื ้อจัดจ้างในรอบปีที ่ผ ่านมา และนำผลวิเคราะห์ไปปรับปรุงการจัดซื ้อจัดจ้างใน
ปีงบประมาณถัดไป 

  โรงพยาบาลเจาะไอร้อง  หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้  จะเป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน
อื่น ๆ  ในสังกัดโรงพยาบาลเจาะไอร้อง  และมีความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐอย่างมีมาตรฐานเดียวกัน และยังประโยชน์ในการพัฒนาและปรั บปรุง
กระบวนการปฏิบัติงานของหน่วยงานในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  และให้มั่นใจได้ว่าผลการประเมินจะสะท้อนภาพความ
เป็นจริงในการปฏิบัติงานของหน่วยงานอย่างแท้จริงและทุกหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข  เป็นที่พ่ึงของประชาชนและเชื่อถือไว้วางใจได้ 

 

 

โรงพยาบาลเจาะไอร้อง 
๑๓  ธันวาคม  ๒๕๖๗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สารบัญ 

            เร่ือง          หน้า 

           รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ               ๑ – ๗  
           พ.ศ.๒๕๖๗      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 โรงพยาบาลเจาะไอร้อง  ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพ่ือแสดงให้เห็นว่าในรอบปีที่ผ่านมา มีผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างจำแนกตาม

วิธีการจัดซื้อจัดจ้างเป็นอย่างไร เพ่ือให้เป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ที่กำหนดส่วนราชการมีการ

วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีที่ผ่านมา และนำผลวิเคราะห์ไปปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างใน

ปีงบประมาณถัดไป 

(๑) ข้อมูลร้อยละของจำนวนโครงการและงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ 

ตารางที่ ๑  แสดงร้อยละของจำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง  

จำนวน
โครงการ 

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 

เฉพาะเจาะจง คัดเลือก เชิญชวนทั่วไป 
วิธีคัดเลือก 

(งานต่อเนื่องที่ผูกพันปีงบประมาณ ๒๕๖๒) 

๓,๖๖๐ 
๓,๖๕๗ ๓ ๐ ๑ 
๑๐๐ ๑๐๐ ๐ ๐ 

 

จากตารางในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โรงพยาบาลเจาะไอร้อง ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วย

งบประมาณเงินบำรุงโรงพยาบาลเจาะไอร้อง  มีจำนวนทั้งสิ้น  ๓,๖๖๐ โครงการ พบว่าได้ดำเนินการจัดซื้อ

จัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๓,๖๕๗ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  และจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี

คัดเลือก  จำนวน ๓ โครงการ   สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จำนวน ๓ 

โครงการ   คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  ของงบประมาณที่ตั้งไว้ 

 

 

                  /ตารางที่ ๒... 

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 



 - ๒ -  

ตารางที่ ๒  แสดงร้อยละของจำนวนงบประมาณ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง  

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง 

งบประมาณ 

งบประมาณตามแผนที่ตั้งไว้ 
 

งบประมาณจัดซื้อจัดจ้างจริง คิดเป็นร้อยละ 

เฉพาะเจาะจง ๓๓,๑๓๐,๙๕๕.๖๔ ๓๒,๙๓๒,๙๖๕.๔๘ ๙๙.๔๔ 

วิธีคัดเลือก ๒,๔๘๘,๘๐๐.๐๐ ๒,๔๘๘,๐๐๐.๐๐ ๙๙.๙๗ 
 

 

จากตาราง จะเห็นได้ว่างบประมาณในภาพรวมที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง  ของโรงพยาบาลเจาะไอร้อง 

จำนวน  ๓๓,๑๓๐,๙๕๕.๖๔  บาท   พบว่างบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็น

จำนวนเงิน  ๓๒,๙๓๒,๙๖๕.๔๘  บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๔๔  ของงบประมาณตามแผนที่ตั้งไว้  และวิธี

คัดเลือก  งบประมาณตามแผนที่ตั้งไว้ ๒,๔๘๘,๘๐๐.๐๐บาท  พบว่างบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างโดย

วิธีคัดเลือก เป็นจำนวนเงิน  ๒,๔๘๘,๐๐๐.๐๐  บาท  คิดเป็นร้อยละ  ๙๙.๙๗  ของงบประมาณที่ตั้งไว้   

(๒) การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีที่ผ่านมา 

  ๒.๑ รายงานสรุปผลการจัดซื้อ 
       จากตารางที่ ๑ จะเห็นได้ว่าในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗  โรงพยาบาลเจาะไอร้อง  ได้

ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยงบประมาณเงินบำรุงโรงพยาบาลเจาะไอร้อง มีจำนวนทั้งสิ้น ๓,๖๖๐ โครงการ 

พบว่าได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน  ๓,๖๕๗  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๔๔  

และจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีคัดเลือก  จำนวน  ๓  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  ๙๙.๙๗ 

 

 

         /จากตารางที่ ๒..... 

 

 



     - ๓ - 

       จากตารางที่ ๒ จะเห็นได้ว่างบประมาณในภาพรวมที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง  ของโรงพยาบาล

เจาะไอร้อง   จำนวน   ๓๓,๑๓๐,๙๕๕.๖๔   บาท   พบว่างบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง   โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง  เป็นจำนวนเงิน  ๓๒,๙๓๒,๙๖๕.๔๘  บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๔๔  ของงบประมาณตามแผน

ที่ตั้งไว้  และวิธีคัดเลือก  งบประมาณตามแผนที่ตั้งไว้ ๒,๔๘๘,๘๐๐.๐๐  บาท  พบว่างบประมาณที่ใช้ในการ

จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก เป็นจำนวนเงิน ๒,๔๘๘,๐๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๙๗ ของงบประมาณ

ที่ตั้งไว้   

๒.๒ การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
 ๑.  การจัดซื้อจัดจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผน เช่น การจัดซื้อจัดจ้างตามความจำเป็น  เพิ่มมาก

ขึ้น ทำให้มีจำนวนโครงการเพิ่มมากขึ้น 
 ๒.  ในการจัดซื้อพัสดุที่เร่งด่วน อาจทำให้ได้พัสดุไม่ตรงกับความต้องการหรือล่าช้า  เนื่องจาก

การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุไม่ชัดเจน และวัสดุบางอย่างไม่มีขายในท้องตลาดใกล้บ้าน 
 ๓. ระบบ e-GP  มีการปรับปรุงระบบบ่อยๆ  ทำให้เจ้าหน้าที่พัสดุ  ต้องศึกษาวิธีการเข้า

ระบบ หรือวิธีการคีย์ข้อมูลเข้าระบบใหม่  จึงก่อให้เกิดความล่าช้าและใช้เวลาในการคีย์ข้อมูลเพ่ิมมากขึ้น 
 ๔.  ในการซื้อพัสดุที่เร่งด่วน  อาจทำให้ได้พัสดุไม่ตรงกับความต้องการหรือล่าช้า  เนื่องจาก

การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่ไม่ชัดเจน และวัสดุบางอย่างไม่มีขายในท้องตลาดใกล้บ้าน    

๒.๓  การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจำกัด 
 ๑. ระบบการจัดซื้อจัดจ้างที่ต้องคีย์ผ่านระบบ e-GP กรณีวงเงินตั้งแต่ ๕,๐๐๐ บาทขึ้นไป  

ระบบ e – GP  มีการปิดปรับปรุงบ่อยครั้ง  ส่งผลทำให้การจัดทำเอกสารจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า 
 ๒. เจ้าหน้าที่ขาดความชำนาญ ในการคีย์ข้อมูลผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้าง ในระบบ e-GP 

ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จึงทำให้มีความผิดพลาดในการจัดทำเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง 
 ๓. หน่วยงานมีความต้องการใช้พัสดุที่เร่งด่วน  อาจทำให้เจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการจัดซื้อจัด

จ้างไม่ถูกต้องตาม พรบ.การจัดซื้อจ้าง และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐  

 
 
 
 
 
              /๒.๔ การวิเคราะห์..... 



     - ๔ - 
 
๒.๔ การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ 
 ตารางที่ ๒.๔.๑ สรุปผลงบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ที่ประหยัดได้ 
 

งบประมาณเพ่ือการลงทุนที่ได้รับทั้งสิ้น (หน่วย/บาท) 
งบประมาณที่ตั้งแผนไว้ งบประมาณที่ใช้ไป งบประมาณที่ประหยัดได้ ร้อยละที่ประหยัดได้ 

๓๕,๖๑๙,๗๕๕.๖๔ ๓๕,๔๒๐,๙๖๕.๔๘ ๑๙๘,๗๙๐.๑๖ ๐.๕๖ 

จากข้อมูลในตารางที่ ๒.๔.๑  ในปีงบประมาณ ๒๕๖๗  โรงพยาบาลเจาะไอร้อง  ได้ดำเนินการ
จัดซื ้อจัดจ้างจำนวน ๓,๖๖๐ โครงการ พบว่า สามารถประหยัดงบประมาณได้เป็นจำนวนเงินทั ้งสิ ้น  
๑๙๘,๗๙๐.๑๖ บาท  คิดเป็นร้อยละ ๐.๕๖       

๒.๕  แนวทางแก้ไขในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง  
 จากการวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจำกัด ในข้อ ๒.๓ สามารถนำมากำหนดแนวทางใน

การปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อเบื้องต้นได้ดังนี้ 
  ๑.  เจ้าหน้าที่ต้องศึกษาความรู้เกี่ยวกับ พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ   พ.ศ.๒๕๖๐  
เพ่ือให้สามารถนำมาอ้างอิงในการจัดซื้อจัดจ้างได้อย่างถูกต้องตามระเบียบที่วางไว้  

๒. พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่พัสดุ โดยการเข้าร่วมโครงการประชุม/การอบรม  เพ่ือเพิ่มพูน
ความร ู ้ เก ี ่ยวกับ พรบ.การจ ัดซ ื ้อจ ัดจ ้างและการบร ิหารพัสด ุภาคร ัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบ ียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐  จะได้ดำเนินการจัดซื้อจัด
จ้างที่ถูกต้อง เกิดข้อผิดพลาดให้น้อยที่สุด 

๓. กำหนดระยะเวลา เพ่ือสำรวจความต้องการ การใช้พัสดุตามความจำเป็น เพ่ือลดปริมาณ
การจัดทำโครงการการจัดซื้อจัดจ้าง และชี้แจงบุคลากรให้ทราบถึงแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง เพ่ือให้เกิดความ
เข้าใจที่ถูกต้องตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้าง และระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

๔. การจัดซื้อจากบัญชีราคากลางที่กรมบัญชีกลางประกาศ  หรือการต่อรองราคารวม เพื่อ
ลดการใช้ดุลยพินิจของบุคลากร และให้ได้พัสดุที่มีคุณภาพ 

๕. ให้มีการประเมินแผนการจัดซื้อจัดจ้างของพัสดุทุกประเภท เพื่อควบคุมงบประมาณ 
และการใช้อย่างเหมาะสม 

 
 




